

BUSINESS CASE

NAF

NAF Reklamasjons-system

Hvorfor vi har bygget det, hva det forsvarer, og veien videre.

MÅLGRUPPE

Ledergruppe og styre

VERSJON

1.0 · 25. april 2026

KLASSIFISERING

Konfidensielt · Internt

1 · SAMMENDRAG

Et lite prosjekt med stort regnestykke bak seg

HOVEDBUDSKAP

NAF har bygget et eget reklamasjonssystem med en samlet investering på under 200 000 NOK, for å adressere et område som binder anslagsvis 2,0 mNOK i årlig personalkostnad og eksponerer organisasjonen for fragmentert saksbehandling og kommende tilsynskrav.

Selv en moderat effektivitetsgevinst på 10 % betaler tilbake investeringen på under 12 måneder. Utover ROI demonstrerer prosjektet også en ny utviklingsmetode — agentic-utvikling med Claude Code — som NAF kan gjenbruke for fremtidige interne verktøy til en brøkdel av tradisjonell konsulentkostnad.

2 · PROBLEMET

Tre strukturelle svakheter, en gradvis utløser

Reklamasjonshåndteringen i NAF har vokst frem organisk over tid, og bærer preg av tre strukturelle svakheter:

- 1. Fragmentering på tvers av kanaler.** Klager kommer inn via delt e-postboks, et CRM som ikke er bygget for klagebehandling, og telefon eller papir til de enkelte sentrene. Det finnes ingen samlet sannhetsversjon for hvor en sak står.
- 2. Distribuert koordineringsbyrde.** Cirka 35 senterledere er involvert i 1–2 reklamasjoner per uke hver, i tillegg til 1–2 saksbehandlere på heltid sentralt. Det utgjør anslagsvis 2,5 årsverk brukt på reklamasjonsbehandling — hvorav en betydelig del går til koordinering, ikke faktisk saksløsning.
- 3. Compliance-eksponering uten hard frist.** GDPR, Forbrukertilsynet og bransjekrav forventer sporbar klagebehandling. NAF har ikke fått pålegg, men har heller ikke kunnet dokumentere komplett behandlingshistorikk på forespørsel. Dette er en proaktiv risikoposisjon, ikke en reaktiv brannslukking — men eksponeringen er reell.

HVORFOR NÅ

Den utløsende grunnen var operasjonell smerte som hadde bygget seg over tid, kombinert med en ledelseserkjennelse av at compliance-posisjonen måtte styrkes før noen krevde det.

3 · BASELINE

Hva vi måler mot

Variabel	Anslag	Kilde
Saksvolum	~500–2 000 saker/år	Estimat fra fagansvarlig
Sentralt team	~1,5 FTE	Bekreftet
Senterleder-tid	~1,0 FTE samlet	Anslag, bør valideres
Totalt arbeidsforbruk	~2,5 FTE	Beregnet
Personalkostnad/år (lastet 800 kNOK/FTE)	~2,0 mNOK/år	Beregnet
Verktøystøtte før	E-post + Excel + tilpasset CRM + papir	Beskrevet
Sporbarhet før	Delvis, ikke systematisk	Eksposering ved tilsyn

Ingen historiske KPI-data eksisterer i strukturert form. Tall for behandlingstid og konsistens må samles fra det nye systemet de første 3–6 månedene, og settes som offisiell baseline ved første kvartalsrapport.

4 · LØSNINGEN

Fem byggeklosser, én flyt

NAF har bygget en moderne, EU-hostet web-applikasjon som samler hele reklamasjonsprosessen i én flyt:

- **Saksbehandling med roller og tilgangsstyring** — admin, saksbehandler og senterleder, med rad-nivå-sikkerhet (RLS) som scoper data per senter. Erstatte delt e-postboks og uformell oversikt.
- **Selvetjent kundeportal** — kunder svarer på reklamasjonen via en signert lenke uten innlogging, med vedlegg. Erstatte telefon- og papirkanalen og sikrer dokumentert dialog.
- **Vedleggshåndtering** — JPG, PNG og PDF inntil 10 MB, med signerte nedlastings-URLer og RLS. Tidligere håndtert som e-postvedlegg uten kontroll.
- **Sikkerhetsharding** — sikkerhetsheaders i tråd med NAF.no-standarden, distribuert rate-limiting på offentlige endepunkter, security.txt og SECURITY.md klargjort for IT-revisjon.

- **Sporbarhet ut av boksen** — alle handlinger logges; hele saksgangen fra opprettelse til lukking er rekonstruerbar.

Infrastrukturen ligger på Vercel (applikasjon) og Supabase (database og lagring) med dataresidens i Stockholm (EU). Transaksjonell e-post sendes via SendGrid.

5 · INVESTERING VS. STATUS QUO

Regnestykket

Post	Beløp	Kommentar
Engangsinvestering (utvikling, design, sikkerhet)	< 200 kNOK	Egen tid, lave eksterne kostnader
Årlig drift (Vercel + Supabase + SendGrid + Upstash)	5–15 kNOK/år	Skalerer med volum
Status quo personalkostnad/år	~2,0 mNOK/år	2,5 FTE × 800k lastet
Effektivitetsgevinst som forsvarer investeringen	10 % (~200 kNOK/år)	Nedre terskel
Effektivitetsgevinst ved realistisk ambisjon	20–25 % (~400–500 kNOK/år)	Plausibelt år 2

IMPLISITT PAYBACK

Under 12 måneder ved 10 % gevinst. Under 5 måneder ved 25 %. Tilleggsverdien — kvalitet, konsistens, compliance — er ikke kvantifisert i regnestykket, men reduserer risiko som er vanskelig å prise før den materialiserer seg som tilsynssak eller omdømmehendelse.

6 · SUKSESSKRITERIER

Fem KPler, én kvartalsrytme

Fem KPler styres etter, kalibreres formelt etter første kvartalsmåling i drift.

KPI	Mål år 1	Hvordan måles	Driver
Behandlingstid (dager fra opprettet til lukket)	-30 %	Systemgenerert	Effektivitet
Saker per FTE per måned	+20 %	Systemgenerert (~33 → ~40)	Effektivitet
Konsistens — andel saker med mal eller dokumentert begrunnelse	≥ 80 %	Manuell stikkprøve, n = 30 per kvartal	Kvalitet
Sporbarhet — andel saker med fullstendig tidslinje	100 %	Systemgenerert	Compliance
Senterleder-byrde (minutter per uke per leder)	-25 %	Lederundersøkelse, halvårlig (~68 → ~50 min)	Fragmentering

Baseline for behandlingstid, saker per FTE og senterleder-byrde settes i Q1 etter idriftsettelse. Konsistens er en ny metrikk uten historisk tall. Sporbarhet er allerede oppnådd ved systemets natur.

7 · BYGGE-METODEN

Agentic-utvikling som strategisk evne

HOVEDBUDSKAP

Det viktigste resultatet er ikke selve systemet — det er at NAF nå har en repeterbar metode for å bygge interne verktøy raskt og billig.

Reklamasjonssystemet er bygget med **agentic-utvikling**: en arbeidsform der en menneskelig produkteier samarbeider tett med en AI-utviklingspartner (Claude Code) gjennom hele utviklingsløpet — fra idé og spesifikasjon til implementering, testing, sikkerhetsharding og produksjonssetting.

Tradisjonell konsulent- eller in-house-utvikling av et tilsvarende system ville krevd 6–12 ukesverk fra et utviklingsteam, til en estimert markeds kostnad på **1,5–4 mNOK**. NAF leverte sammenliknbar funksjonalitet for **under 200 kNOK** — en kostnadsreduksjon i størrelsesorden 8–20x.

Hvorfor dette betyr noe utover dette ene prosjektet

REPETERBAR METODE

De samme arbeidsformene — spec → plan → subagent-drevet implementering — kan gjenbrukes på nye interne verktøy. NAF har nå et bevis på at metoden virker, og en samling spesifikasjons- og plandokumenter som etablerer mønsteret.

SENKER TERSKELEN FOR VERKTØY

Mange interne behov er for små til å forsvare et tradisjonelt utviklingsprosjekt, men store nok til at folk lager work-arounds i Excel. Med agentic-utvikling flyttes terskelen kraftig nedover, og work-arounds kan erstattes med ordentlige verktøy.

REDUSERER LEVERANDØRAVHENGIGHET

NAF eier kildekoden og driften, og kan endre systemet uten å være avhengig av en konsulent eller leverandør for hver tilpasning.

BYGGER INTERN KOMPETANSE

Produkteier får dyp forståelse av løsningen gjennom hele byggefasen. Kunnskapen ligger i organisasjonen, ikke hos en ekstern leverandør.

Kandidater for neste runde

Illustrative — ikke prioritert: internt verktøy for medlemskapshåndtering, automatisert klagestatistikk og rapportering, intern kunnskapsbase med søk, leverandøroppfølging.

LEDELSESVURDERING DET INVITERES TIL

Bør NAF formalisere agentic-utvikling som en egen kapabilitet — med dedikert tid, retningslinjer og en porteføljevurdering av hvilke interne verktøy som bør bygges på denne måten?

8 · ANBEFALING

Fem konkrete neste steg

- 1. Godkjenne business caset** som offisielt grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av reklamasjonssystemet.
- 2. Sette baseline for KPI 1, 2 og 5** etter første kvartal i full produksjonsbruk; rapportere KPI-status hvert kvartal til ledergruppen.
- 3. Vurdere agentic-utvikling som strategisk evne.** Anbefalt nivå-1: avsette tid for å identifisere 2–3 nye interne verktøy hvor metoden kan testes på samme måte. Nivå-2: formell porteføljegjennomgang av interne verktøybehov.
- 4. Compliance-validering.** Be IT-sikkerhet om en formell gjennomgang av SECURITY.md mot NAFs eget rammeverk innen Q3 2026, slik at compliance-posisjonen er dokumentert før et eventuelt tilsyn.
- 5. Revisitere casen ved Q4 2026** med faktiske KPI-tall, og oppdatere ROI-regnestykket basert på reell drift — ikke estimat.

VEDLEGG

Referansedokumenter

[docs/PROSJEKTOVERSIKT.md](#) — full prosjektoversikt på norsk (levende dokument)

[docs/PROJECT-STATUS-REPORT.pdf](#) — McKinsey-stil engelsk statusrapport

[docs/README.md](#) — utviklerdokumentasjon

[docs/SECURITY.md](#) — sikkerhetsdokumentasjon for IT-revisjon (under arbeid)

[docs/future-work/](#) — parkerte initiativer og fremtidige beslutninger